
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,64% 100,00%

Financeiro 1.422,69 1.422,69

Físico % 76,11% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 168.514,54 33.702,91 67.405,82 67.405,82

Físico % 23,24% 50,00% 50,00%

Financeiro 51.463,20 25.731,60 25.731,60

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 221.400,43 R$ 60.857,20 R$ 93.137,42 R$ 67.405,82

I

TOTAL

OBSERVAÇÕES

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronogramaSilvio Ribeiro Cruz Filho-Crea 48132/D

Carimbo e assinatura do prefeito

3.0 DRENAGEM E URBANISMO

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 OBRAS VIÁRIAS

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA VALOR DO CONVÊNIO R$ 221.400,43 DATA:05/02/2021

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP / MG
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº - 7º andar  - Serra Verde  - Edifício Minas    
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