
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 6,58% 100,00%

Financeiro 29.621,21 29.621,21

Físico % 31,84% 25,00% 40,00% 20,00% 15,00%

Financeiro 143.401,82 35.850,46 57.360,73 28.680,36 21.510,27

Físico % 9,16% 10,00% 15,00% 40,00% 35,00%

Financeiro 41.246,76 4.124,68 6.187,01 16.498,70 14.436,37

Físico % 0,46% 20,00% 30,00% 50,00%
4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.0 PAVIMENTAÇÃO

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA: REFORMA DE PRAÇA ANTONIO SEPULVEDA LOCAL: AV DOUTOR JOSÉ CANGUSSU - CENTRO - ESPINOSA - MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

A N E X O   XV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 450.378,00 DATA: 30/08/2023

Financeiro 2.056,92 411,38 617,08 1.028,46

Físico % 5,74% 20,00% 80,00%

Financeiro 25.873,60 5.174,72 20.698,88

Físico % 45,22% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 203.639,63 40.727,93 61.091,89 61.091,89 40.727,93

Físico % 1,01% 100,00%

Financeiro 4.538,06 4.538,06
Físico % 100,00% 24,59% 28,96% 28,42% 18,03%

Financeiro R$ 450.378,00 R$ 110.735,65 R$ 130.431,43 R$ 127.998,30 R$ 81.212,62

QUIOSQUES E BANHEIROS6.0

4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.0 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO

MILTON BARBOSA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA ASSUNÇÃO ROQUE

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 156.224/D

TOTAL

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA


