ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

Diretoria de Custos

ANEXO 111

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA

VALOR DO CONVENIO

R$ 221.400,43

DATA:05/02/2021

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUR

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragédo do croilvio Ribeiro Cruz Filho-Crea 48132

- Fisico/ . N . N . R
ITEM [cODIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Fisico % 0,64% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 1.422,69 1.422,69
Fisico % 76,11% 20,00% 40,00% 40,00%
2.0 OBRAS VIARIAS
Financeiro 168.514,54 33.702,91 67.405,82 67.405,82
Fisico % 23,24% 50,00% 50,00%
3.0 DRENAGEM E URBANISMO
Financeiro 51.463,20 25.731,60 25.731,60
Fisico % 100,00%
TOTAL
Financeiro R$ 221.400,43| R$ 60.857,20( R$ 93.137,42( R$ 67.405,82
OBSERVAGOES

Cronograma

Secretaria de Estadode Transportes e Obras Publicas - SETOP / MG

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n° - 7° andar - Sera Verde -

Edificio Minas

31630-900 - Belo Haizonte - MG - www.transportes.mg.gov br

(31)3915.8309 - Fax: (31)3915.8311
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