PrerFeEITURA MuNICIPAL DE ESPINOSA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO XV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA

VALOR DO CONVENIO:

R$ 450.378,00

DATA: 30/08/2023

OBRA: REFORMA DE PRACA ANTONIO SEPULVEDA

LOCAL: AV DOUTOR JOSE CANGUSSU - CENTRO - ESPINOSA - MG

PRAZO DE EXECUGAO: 4 meses

ITEM | copIGO ETAPAS/DESCRIGAO FnanooRo | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
F' H 0, 0, 0,
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES fsico % 6,58% 100,00%
Financeiro 29.621,21 29.621,21
- F' H 0, 0, 0, 0, 0, 0,
. PAVIMENTAGAO isico % 31,84% 25,00% 40,00% 20,00% 15,00%
Financeiro 143.401,82 35.850,46 57.360,73 28.680,36 21.510,27
. , F' H 0, 0, 0, 0, 0, 0,
s INSTALAGOES ELETRICAS isico % 9,16% 10,00% 15,00% 40,00% 35,00%
Financeiro 41.246,76 4.124,68 6.187,01 16.498,70 14.436,37
. , F' H 0, 0, 0, 0, 0,
0 INSTALAGOES HIDRAULICAS isico % 0,46% 20,00% 30,00% 50,00%
Financeiro 2.056,92 411,38 617,08 1.028,46
el 0, 0, 0, 0,
5.0 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO URBANO Fisico % 5.74% 20,00% 80,00%
Financeiro 25.873,60 5.174,72 20.698,88
F' H 0, 0, 0, 0, 0, 0,
oo QUIOSQUES E BANHEIROS isico % 45,22% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
Financeiro 203.639,63 40.727,93 61.091,89 61.091,89 40.727,93
el 0, 0, 0,
7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA Fisico % 1.01% L
Financeiro 4.538,06 4.538,06
Fisico % 100,00% 24,59% 28,96% 28,42% 18,03%
TOTAL Financeiro R$ 450.378,00 R$ 110.735,65 RS$ 130.431,43 R$ 127.998,30 RS 81.212,62

FERNANDA ASSUNCAO ROQUE
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 156.224/D

MILTON BARBOSA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL




